

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 12810 del 15/10/2015 - Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-122 - Istituto AQIS01800Q

Con la presente il sottoscritto Adacher Sabina dirigente scolastico dell'Istituto I.I.S 'A. BAFILE' (cod.meccanografico AQIS01800Q), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/12/2016** per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-122 - Digital rooms

Motivazione: Ritardo consegna aggiudicatario bando di gara

Con nota in data odierna inviata via PEC la ditta aggiudicataria del lotto ha comunicato il ritardo della fornitura di alcuni prodotti, causa attuale indisponibilità da parte dei distributori, e che la consegna avverrà non prima della fine di novembre 2016.

Distinti saluti

Data 19-10-2016

il Dirigente _____

Adacher Sabina